

● **A tester** 1

👤 Tests et validation

Equipe

- 📄 Planification du test
- 📄 Test de fonctionnalités
- 📄 Test de convivialité 📄 Test de sécurité
- 📄 Réunion d'information
- 📄 Présentation du site à l'équipe

+ Nouveau

● **A faire** 2

📅 Finalisation du projet

Equipe

- 📄 Site en ligne 📄 Maintenance

✍ Rédaction formation à l'utilisation

Equipe

- 📄 Partie visuelle 📄 Partie fonctionnelle
- 📄 Partie juridique et sécurité
- 📄 Soumission de la rédaction à l'équipe

+ Nouveau

● **En cours** 1

💻 Développement du site

Dev 1

Dev 2

- 📄 Intégration header et footer
- 📄 Mise en place des plugins
- 📄 Intégration des templates
- 📄 Version responsive
- 🔧 Intégration des fonctionnalités

+ Nouveau

● **Terminé** 2

📅 Démarrage du projet

Equipe

- 📄 Réunion d'information
- 📄 Définition du projet
- 📄 Répartition des tâches
- 📄 Elaboration des spécifications fonctionnelles
- 📄 Création des wireframes
- 📄 Réunion de mise au point
- 📄 Création des maquettes
- 📄 Mise au point et envoi des documents à l'équipe

📖 Cahier des charges

Equipe

- ✍ Rédaction des solutions techniques
- 📄 Validation cahier des charges
- 📄 Réception de mail pour suite du projet